

## **ANEXO 2**

### **CALENDARIZAÇÃO**

## CALENDARIZAÇÃO

Anos						
Fases	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Inventariação</b>						
Acção A1	X	X				
Acção A2	X	X				
<b>Erradicação e Recuperação</b>						
Acção B1		X	X	X	X	X
Acção B2		X	X	X	X	X
Acção B3			X	X	X	
Acção B4						
Acção B4.1		X	X	X		
Acção B4.2					X	X
Acção B5		X	X	X	X	X
<b>Promoção e Divulgação</b>						
Acção C1		X	X	X		
Acção C2		X				
Acção C3		X	X	X	X	X
Acção C4		X	X			
Acção C5						X
Acção C6		X	X			
<b>Monitorização</b>						
Acção D1		X	X	X	X	X
Acção D2			X	X	X	X
<b>Avaliação</b>						
Acção E1		X	X	X	X	X
Acção E2						X

**Acção A1** - Definição dos locais sujeitos a erradicação; **Acção A2** - Definição das espécies sujeitas a erradicação; **Acção B1** - Definição da estratégia e metodologia de combate; **Acção B 2** - Definição da Estratégia de tratamento da biomassa extraída tendo em conta as características reprodutivas de cada infestante; **Acção B 3** - Corte florestal de *Cryptomeria japonica*; **Acção B 4** - Recuperação dos habitats e das populações com espécies naturais da região; **Acção B 4 .1** – Produção plantas em viveiro; **Acção B 4.2-** Plantação **Acção B 5** - Recursos Humanos **Acção C1** - Elaboração de placas de informação sobre o projecto; **Acção C2** - Elaboração de um logótipo identificativo do projecto; **Acção C3** – Promoção geral do projecto através da comunicação social; **Acção C4** - Elaboração e distribuição de *kit* didáctico; **Acção C5** - Organização de “*workshop*” para divulgação dos resultados obtidos com o projecto; **Acção C6** - Formação de trabalhadores envolvidos no projecto; **Acção D1-** Monitorização; **Acção D2-** Determinação das estratégias de combate à regeneração das espécies exóticas; **Acção E1** - Avaliação parcial; **Acção E2** - Avaliação global.