

PROJECTO DE LICENCIAMENTO – Calendarização da execução da obra

## LICENCIAMENTO

### PROJECTO DE ARQUITECTURA CALENDARIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA

Declara-se, para os efeitos tidos por convenientes, que as obras de reabilitação e adaptação de antigo espaço comercial e industrial, a espaço comercial do grupo “AGRILOJA” – AGRILLOJA DE PONTA DELGADA, que a requerente AGRIPÉLAGO COMÉRCIO AGRÍCOLA, LD.<sup>a</sup>, pretende levar a efeito no terreno das instalações referidas, sito à Rua da Piedade, freguesia dos Arrifes, concelho de Ponta Delgada, terá uma duração estimada de 6 meses (seis meses).

| Nº | TRABALHOS                     | MESES |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------|-------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
|    |                               | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1  | ESTALEIRO                     |       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 2  | DEMOLIÇÕES E LIMPEZA          |       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 3  | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL        |       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 4  | IMPERMEABILIZAÇÃO COBERTURAS  |       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 5  | ALVENARIAS, REBOCO E PINTURAS |       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 6  | VÃOS INTERIORES E EXTERIORES  |       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 7  | EQUIPAMENTOS E LOIÇAS SANIT.  |       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 8  | PAVIMENTOS INTERIORES         |       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 9  | REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS    |       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 10 | REDE DE ESGOTOS PLUVIAIS      |       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 11 | REDE ABAST. ÁGUAS E INCÊNDIOS |       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ELECTRICIDADE E TELECOMUNIC.  |       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SCIE                          |       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 14 | VENTILAÇÃO                    |       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 15 | MUROS EXTERIORES              |       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ARRANJOS EXT. E PAVIMENTAÇÃO  |       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |

Ponta Delgada, 1 de julho de 2021

José Cantante  
 Arquiteto OA 1661